




Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει ότι κατά το 2012 συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων του Έργου: «ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ, Ανάδειξη Επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

Είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 2011 οι δράσεις, που αφορούσαν τις ανασκαφές στον περιβάλλοντα χώρο των δύο μνημείων, δηλ. της Αγίας Μαρίας Καντού (3.3) και της Παναγίας Κοφίνου (3.4). Παραδόθηκαν εντός του 2012 τα ημερολόγια των ανασκαφών και οι κατάλογοι των ευρημάτων και έγιναν λεπτομερείς αποτυπώσεις των αποκαλυφθέντων ερειπίων, οι οποίες αξιοποιήθηκαν ήδη από τους μελετητές των έργων, για τη συμπλήρωση ή εκπόνηση των μελετών διαμόρφωσης.

Εντός του 2012 προωθήθηκαν οι δύο κύριες δράσεις του προγράμματος, οι οποίες αφορούσαν έργα αποκατάστασης των δύο εκκλησιών και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της εκκλησίας της Αγίας Μαρίας Καντού, με εξαίρεση την τελική επικάλυψη των στεγών με υγρομονωτικό υλικό, που θα γίνει την Άνοιξη του 2013. Έγινε δηλαδή αποκατάσταση όλων των κατακόρυφων μερών του ναού, του τεταρτοσφαιρίου της ανίδα και των τόξων των καμαρών με επιτυχία, γεγονός που επέτρεψε την διαφοροποίηση της μελέτης και την εφαρμογή παραδοσιακής μορφής αποκατάστασης με λιθοδομή στο σύνολο των χαμηλωμένων ημικυλινδρικών θόλων του ανατολικού και δυτικού σκέλους. Πρόσθετα στοιχεία προέκυψαν επίσης κατά την διάρκεια των εργασιών, για την μορφή του τρούλλου, ο οποίος υποδείχθηκε ότι ήταν χωρίς κυλινδρικό τύμπανο, με αποτέλεσμα την λήψη απόφασης για ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μνημείου με έδραση θόλου/φουρνικού, επίσης από λιθοδομή αντί τρούλλου με τύμπανο.

Σημαντική ήταν στο στάδιο αυτό η επαφή και ανταλλαγή απόψεων με την αντίστοιχη ομάδα του επικεφαλής εταίρου στην Κρήτη.

Ολοκληρώθηκε επίσης η συντήρηση των ερειπίων του μετοχίου και έχουν ετοιμαστεί τα έγγραφα διαγωνισμού για το έργο, το οποίο θα προσφοροδοτηθεί εντός του 2013 (ανάλημμα, προσβάσεις περίφραξη, προσκυνητάρι κ.λ.π.). Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις πρόνοιας, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Παναγία της Κοφίνου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των τοιχοποιιών (αντικαταστάσεις λίθων, αφαιρέσεις παλαιών αρμολογημάτων και εφαρμογή νέων εξωτερικά, καθαρισμοί αρμολογήματα και επίχριση εσωτερικά), καθαρισμός/ανασκαφή στο δάπεδο του ναού, εργασίες υγρομόνωσης θεμελίων και έργα αποστράγγισης και επανακατάχωσης των ευρημάτων, για την τοποθέτηση νέου δαπέδου και τοποθέτηση νέων ανωφλίων στις δύο θύρες. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες διοχέτευσης ενεμάτων στις τοιχοποιίες, με ένεμα ειδικών προδιαγραφών, μετά από σειρά δοκιμών. Η όλη διαδικασία προσέδωσε εξαιρετικής σημασίας αποτελέσματα και εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων, η οποία αξιοποιείται και για άλλα έργα του Τμήματος.

Παράλληλα συνέχισαν και συνεχίζονται ακόμα οι εργασίες στερέωσης και καθαρισμού των σωζόμενων τοιχογραφιών.

Μέχρι στιγμής απορροφήθηκε ποσό ύψους 298.464,87 ευρώ και για τα δύο έργα.



Καντού, Αγία Μαρίνα: Ολοκλήρωση αποκατάστασης ναού. Άποψη από ΝΔ



Καντού, Αγία Μαρίνα: Άποψη εσωτερικού



Κοφίνου, Παναγία: Ολοκλήρωση αποκατάστασης τοιχοποιίας. Άποψη από ΝΔ



Κοφίνου, Παναγία: Ολοκλήρωση επίχρισης εσωτερικών επιφανειών