

28

Υ.Σ.Ε:13.25.04/41/10 Διαγωνισμός για την κατασκευή της Λεωφόρου
Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακος και
Αιμοχώστου στην Αγλαντζιά

692 20-15

Το θέμα επαναφέρεται από προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου που έγινε στις 7/2/2011.

Διαπιστώθηκε ότι έγινε η δημοσίευση στην Ε.Ε.Δ. της γνωστοποίησης απαλοτρίωσης και επίταξης των επηρεαζόμενων τεμαχίων.

697 2-1

Μελετήθηκε η έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης που στάληκε με την επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων με αρ. φακ. 16.5.6.10 και ημερ 31/1/2011.

Το Συμβούλιο, μετά από εκτενή συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και να αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα, που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, Κοινοπραξία Lois Builders Ltd and Phoenix Construction Ltd, για το ποσό των €11.868.000,00 συν Φ.Π.Α. με την πιακάτω πρόνοια:

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.5 των Όρων του Διαγωνισμού «Ψηλές ή Χαμηλές Τιμολογήσεις», οι τιμές των πιο κάτω Αρθρων του Δελτίου Ποσοτήτων, οι οποίες θεωρούνται ψηλές ή χαμηλές, να μειωθούν ή αυξηθούν όπως πιο κάτω και η διαφορά που θα προκύψει (δηλαδή €38.080,93) στο συνολικό ποσό της προσφοράς λόγω των νέων τιμών μονάδας να τροποποιήσει το ποσό Προσαρμογής από πλην €188.221,99 σε πλην €150.141,06.

Αρθ.	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος		Ποσό €		Διαφορά Τιμής (€)
				Από (€)	Σε (€)	Από (€)	Σε (€)	
1.1	Εγγυηση συμβολαίου	ποσο	-	139603,33	100000,00	139603,33	100000,00	-39603,33
1.8	Εργαστήρια Εργοταξίου του εργολαβου.	ποσό	-	5000,00	12000,00	5000,00	12000,00	7000,00
6.17	Ανάγλυφες πλάκες οδευσης R2	τ.μ.	11250	12,78	18,00	143775,00	202500,00	58725,00
7.2	Γραμμη τοπου RM03 (κίτρινη)	τρεχ.μ	25.500	1,98	1,20	50490,00	30600,00	-19890,00

27

7.21	Αντανικλαστικά κοφριά	αρ.	980	13,42	8,00	13151,60	7840,00	-5311,60
8.6	Σκάμμα τύπου DM1 για την προσωρινή μετακίνηση του δικτύου της ΣΥΤΑ σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια.	τρεχ.μ	3260	17,60	10,00	57376,00	32600,00	-24776,00
9.18	Εντοπισμός, αφαίρεση και παράδοση στις αποθήκες της Α.Η.Κ. υφιστάμενων καλωδίων Α.Η.Κ.	τρεχ.μ	1500	8,80	5,00	13200,00	7500,00	-5700,00
9.19	Σκάμμα Τύπου Γ1β	τρεχ.μ	50	34,71	20,00	1735,50	1000,00	-735,50
9.20	Σκάμμα Τύπου Ε7β	τρεχ.μ	50	50,11	35,00	2505,50	1750,00	-755,50
9.21	Σκάμμα Τύπου Η1β	τρεχ.μ	50	36,74	20,00	1837,00	1000,00	-837,00
9.22	Σκάμμα Τύπου Η8β	τρεχ.μ	50	45,14	30,00	2257,00	1500,00	-757,00
15.6	Εκκαθαριστής/φραγιάτης (digger)	ώρα	100	38,50	21,00	3850,00	2100,00	-1750,00
15.7	Εκκαθαριστής (digger) με υδραυλική φραγιά	ώρα	50	41,80	25,00	2090,00	1250,00	-840,00
15.8	Αεροσυμπιεστής και εξαρτήματα του 7 κυβ.μ.λ	ώρα	50	22,00	10,00	1100,00	500,00	-600,00
15.10	Μini digger	ώρα	100	33,00	18,00	3300,00	1800,00	-1500,00
15.11	Εργαλεία (κάγκο, τράπανο, κλπ.)	ώρα	150	11,00	6,00	1650,00	900,00	-750,00
					Σύνολο	442920,93	404840,00	-38080,93

Δεν κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

8 Μαρτίου, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έργο: Κατασκευή των Λεωφ. Αγλαντζιάς και μέρους των
Λεωφ. Λάρνακος και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά




Αρ.Συμβολαίου: PS/C/585

5.4 Σχόλια και Εισηγήσεις επιτροπής αξιολόγησης

1. Η πιο χαμηλή προσφορά αυτή της Κοινοπραξίας *Lois Builders Ltd and Phoenix Construction Ltd* είναι κατά €1.824.600,00 χαμηλότερη από την Εκτίμηση του Μηχανικού, δηλ. 13,32% χαμηλότερη.
2. Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της Εταιρείας *Milliades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd* είναι κατά €74.000,00 ψηλότερη από την προσφορά της Κοινοπραξίας *Lois Builders Ltd and Phoenix Construction Ltd*, δηλ. κατά 0,62% ψηλότερη. Η προσφορά της Εταιρείας *Milliades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd* και κατά €1.750.600,00 χαμηλότερη από την Εκτίμηση του Μηχανικού, δηλ. 12,78% χαμηλότερη.
3. Αναφέρεται σχετικά ότι στον υπολογισμό της εκτίμησης του Μηχανικού χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές μονάδος των τριών χαμηλότερων προσφοροδοτών (κυρίως) του έργου της Λεωφόρου Αγίου Ιλαρίωνος χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσό προσαρμογής. Εάν λαμβάνονταν υπόψη τα ποσά προσαρμογής τότε η εκτίμηση του Μηχανικού θα ήταν κατά 10% περίπου χαμηλότερη.
4. Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά προσαρμογής στην παρούσα προσφορά οι τιμές των προσφορών που υποβλήθηκαν κρίνονται συμβατές τόσο με την εκτίμηση όσο και με την επικρατούσα γενικά κατάσταση.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγείται την κατακύρωση της προσφοράς στην Κοινοπραξία *Lois Builders Ltd and Phoenix Construction Ltd* για το ποσό των €11.868.000,00 συν Φ.Π.Α με την πιο κάτω πρόνοια:

Σύμφωνα με το Άρθρο 7.5 των Όρων του Διαγωνισμού «Ψηλές ή Χαμηλές Τιμολογήσεις» οι τιμές των πιο κάτω Άρθρων του Δελτίου Ποσοτήτων, οι οποίες θεωρούνται ψηλές ή χαμηλές, να μειωθούν ή αυξηθούν όπως πιο κάτω και η διαφορά που θα προκύψει (δηλαδή €38.080,93) στο συνολικό ποσό της προσφοράς λόγω των νέων τιμών μονάδας να τροποποιήσει το ποσό Προσαρμογής από πλην €188.221,99 σε πλην €150.141,06.

5.5 Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δημήτρης Χατζηαδάμου		20/1/11
Ειρήνη Φωτεινού		20/1/11
Μαρία Χατζηδημητρίου		20/1/11

Θέση Διευθυντή

Συμφωνώ/ ~~Δεν συμφωνώ~~ με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ημερομηνία:.....31/1/2011.....



Νίκος Ιακώβου
για Διευθυντή
Τμήματος Δημοσίων Έργων

ΔΧ,ΕΦ/ΘΚ
C:EF-PSC585 axiologisi